

机浜番屋群再生プロジェクトの事業終了と 実行委員会の解散について

平成 23 年 3 月 11 日、「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」の認定を受けていた懐かしの漁村風景「机浜番屋群」が東日本大震災津波により流失し、住民や観光客に大きな悲しみを及ぼしました。

本プロジェクトは、田野畑村の復興には水産業と観光業の早期再建が重要であるとの考えから、村の復興計画策定や国の復興への具体的な取組みがスタートする以前の平成 23 年 7 月の段階から実行委員会を立ち上げ、全国のサポーターからの支援と協働により、復興のシンボル「机浜番屋群」の再生を図る取組みを始めたものでした。

この後、建物等の復旧は国の復興事業として進められることが決定しましたが、本プロジェクトについても併せて継続し、全国の企業様・団体様やサポーターの皆様から心温まるご支援をいただき、漁村文化の復元展示や井戸の再生、各種の協働や交流活動、復旧した番屋群の活用等の各種取組みを展開してきました。

平成 26 年 12 月には復興交付金事業で進められていた番屋群の建築復旧工事も完成し、漁業者の震災以前の生業の姿が戻りました。また翌年 4 月からは施設の見学や塩づくり体験・観光ダイビング・漁師料理体験等の各種体験プログラムの提供が開始され、たくさんのお客様をお迎えすることが出来ました。

このほど、震災発生や本プロジェクトの活動開始から 5 周年を迎え、寄せられた支援金によって進めていた各種事業や展示品の整備などが平成 28 年 3 月に全て完了することから、平成 28 年度末をもって「机浜番屋群再生プロジェクト」事業を終了し、実行委員会についても解散いたします。

この 5 年間、ご支援いただいた全国の方々、サポーターの皆様、企業団体様に、あらためて心よりの感謝と御礼を申し上げます。いつかまた、机浜を訪れてください。



震災以前の番屋群



震災直後の様子



復旧した番屋群



賑わいを取り戻した番屋群



■ 設立当初の活動計画

- (1) 全体の再生構想づくり、公共的な番屋の整備(サポーターのアイディア、作業支援)。
- (2) 全国へ向けた呼びかけ、情報発信に関すること
(サポーターや支援金の募集、復興状況や活動状況のリアルタイムな発信)。
- (3) 番屋群再生後の活用や展開に関すること(交流活動、イベント、観光PR)。
- (4) その他、目的の達成に必要な事項に関すること

■ 平成 23 年度～27 年度の事業及び活動の実績 [総括表]

年度	事業・活動内容	支援金等(収入):円	事業費(支出):円
H23	<p>1、机浜番屋群の被害及び復興状況等の情報発信活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HP やブログによる情報発信 ・新聞やテレビ等マスコミを介した情報発信 ・いわてDC パンフレットへの掲載 <p>2、机浜番屋群の再生に賛同し協力するサポーターの登録および支援金の募集活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サポーター登録数 60 名、支援金 97 万円 <p>3、民間団体や企業からの各種支援申し出と連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(株)ビューカード「サンクスサポート支援」 ・(財)日本ナショナルトラスト 自然・文化遺産復興支援プロジェクト事業 <p>4、番屋群再生ワークショップの開催 サポーターや地元漁業者及び関係団体と一緒に再生のあり方の意見を出し合った。</p>	970,036	169,710
H24	<p>1、当会の活動状況、机周辺の復興状況等の情報発信活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HP やブログによる情報発信 ・新聞やテレビ等マスコミを介した情報発信 <p>2、机浜番屋群再生サポーターの登録および支援金の募集活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規サポーター登録数 30 名、支援金 54 万円 (サポーター及び支援金の募集の終了 累計登録者数 90 名、支援金 151 万円) <p>3、民間団体・企業様からの支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(株)ビューカードからの寄付金 1,771,840 円 ・(財)日本ナショナルトラスト 369,500 円 <p>4、井戸復元作業&交流会の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第 1 回 平成 25 年 2 月 17 日 掘削、交流会 ・第 2 回 平成 25 年 3 月 3 日 掘削、釣瓶仮設置、 カッパ体験、交流会 ボランティア延べ 51 名参加 	2,313,006	246,674

H25	<p>1、机浜番屋群及び周辺の復興状況、当会や連携団体に係る情報の発信活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HP やブログによる情報発信 ・新聞やテレビ等マスコミを介した情報発信 <p>2、サポーター及び民間団体・企業との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・井戸復元作業の実施 <p>平成25年4月15日～16日</p> <p>釣瓶の修繕、本設置、井桁設置等</p>	419,916	134,863
H26	<p>1、机浜番屋群及び周辺の復興状況、当会や連携団体に係る情報の発信活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HP やブログによる情報発信 ・新聞やテレビ等マスコミを介した情報発信 <p>2、観光客等復興参加型交流事業の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・桎屋根の石置き、番屋のペンキ塗り、交流会 <p>平成26年8月30日 計30名参加</p> <p>3、番屋展示物の製作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ジオラマ製作と番屋群の歴史等パネル製作 	1,682,692	3,536,800
H27	<p>1、番屋交流事業の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交流観光イベント用テント、看板等整備 ・観光ダイビング事業の支援 <p>ダイビング備船費用支援、延べ利用客数60人</p> <p>2、番屋群、観光ダイビングの情報発信</p> <ul style="list-style-type: none"> ・web サイトによる情報発信、必要機材等購入 <p>3、番屋群環境整備の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・街路灯等の整備 	115	1,297,718
	計	5,385,765	5,385,765