

(様式1-2)

田野畑村 復興交付金事業計画 復興交付金事業等

基金設置の時期: 平成24年2月29日 設置の有無: 有

平成25年11月時点

(単位:千円)

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
									平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
1	A - 4 - 1	埋蔵文化財発掘調査事業	村内全域	村	村	直接	(20,158) 0	(20,158) 0		(12,238) 0	(7,920) 0			32,038	24 ~ 27	
							<20,158>	<20,158>	<0>	<12,238>	<7,920>	<0>	<0>			
2	C - 2 - 1	机浜番屋群再生事業	机地区	村	村	直接	(256,000) 0	(256,000) 0		(72,000) 0	(184,000) 0			256,000	24 ~ 25	
							<256,000>	<256,000>	<0>	<72,000>	<184,000>	<0>	<0>			
3	◆ C - 2 - 1 - 1	机浜番屋群等再生事業	机地区	村	村	直接	(120,000) 0	(120,000) 0		(30,000) 0	(90,000) 0			120,000	24 ~ 25	
							<120,000>	<120,000>	<0>	<30,000>	<90,000>	<0>	<0>			
4	◆ C - 2 - 1 - 2	ジオツーリズム推進事業	沿岸部	村	村	直接	(4,000) 0	(4,000) 0		(2,000) 0	(2,000) 0			8,000	24 ~ 27	
							<4,000>	<4,000>	<0>	<2,000>	<2,000>	<0>	<0>			
5	C - 7 - 1	サケふ化場整備事業	明戸地区	村	村	直接	(719,000) 0	(719,000) 0		(719,000) 0				719,000	24 ~ 24	
							<719,000>	<719,000>	<0>	<719,000>	<0>	<0>	<0>			
6	D - 3 - 1	村道田野畑平井賀線整備事業	羅賀地区	村	村	直接	(273,000) 0	(273,000) 0		(96,000) 0	(118,000) 0	(59,000) 0		332,000	24 ~ 26	
							<273,000>	<273,000>	<0>	<96,000>	<118,000>	<59,000>	<0>			
7	D - 4 - 1	災害公営住宅整備事業(羅賀地区)	羅賀地区	村	村	直接	(2,076,000) 0	(2,076,000) 0	(29,000) 0	(1,226,000) 0	(821,000) 0			2,076,000	23 ~ 25	
							<2,076,000>	<2,076,000>	<29,000>	<1,226,000>	<821,000>	<0>	<0>			
8	D - 4 - 2	災害公営住宅整備事業(島越地区)	島越地区	村	村	直接	(2,342,000) 0	(2,342,000) 0	(58,000) 0	(1,743,000) 0	(541,000) 0			2,342,000	23 ~ 25	
							<2,342,000>	<2,342,000>	<58,000>	<1,743,000>	<541,000>	<0>	<0>			
9	D - 4 - 3	災害公営住宅整備事業(西和野地区)	西和野地区	村	村	直接	(130,000) 0	(130,000) 0		(40,000) 0	(90,000) 0			130,000	24 ~ 25	
							<130,000>	<130,000>	<0>	<40,000>	<90,000>	<0>	<0>			
10	D - 20 - 1	防災まちづくり計画策定等事業	村内全域	村	村	直接	(25,000) 0	(25,000) 0		(10,000) 0	(15,000) 0			25,000	24 ~ 25	
							<25,000>	<25,000>	<0>	<10,000>	<15,000>	<0>	<0>			
11	◆ D - 20 - 1 - 1	震災記録集作成事業	村内全域	村	村	直接	(7,000) 0	(7,000) 0		(7,000) 0	(0) 0	(0) 0		7,000	24 ~ 24	
							<7,000>	<7,000>	<0>	<7,000>	<0>	<0>	<0>			
12	◆ D - 20 - 1 - 2	エネルギー利活用構想策定事業	村内全域	村	村	直接	(8,000) 0	(8,000) 0		(8,000) 0				8,000	24 ~ 24	
							<8,000>	<8,000>	<0>	<8,000>	<0>	<0>	<0>			
13	◆ D - 20 - 1 - 3	復興イベント開催事業	村内全域	村	村	直接	(7,500) 0	(7,500) 0		(7,500) 0				7,500	24 ~ 24	
							<7,500>	<7,500>	<0>	<7,500>	<0>	<0>	<0>			
14	◆ D - 20 - 1 - 4	津波情報システム整備事業	村内全域	村	村	直接	(108,000) 0	(108,000) 0		(56,000) 0	(52,000) 0			108,000	24 ~ 25	
							<108,000>	<108,000>	<0>	<56,000>	<52,000>	<0>	<0>			
15	C - 5 - 1	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	(2,523,470) 0	(2,523,470) 0	(537,700) 0	(1,985,770) 0	(0) 0	(0) 0		2,523,470	23 ~ 24	H25以降、直接交付。(H25以降No.47事業に移行)
							<2,523,470>	<2,523,470>	<537,700>	<1,985,770>	<0>	<0>	<0>			

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
16	C - 5 - 2	鳥越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	鳥越地区	県	村	間接	(1,675,000) 0 <1,675,000>	(1,675,000) 0 <1,675,000>	(395,500) 0 <395,500>	(1,279,500) 0 <1,279,500>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	1,675,000	23 ~ 24	H25以降は直接交付。(H25以降No.48事業に移行)
17	◆ C - 5 - 2 - 1	観光船発着施設整備事業	鳥越地区	県	村	間接	(141,000) 0 <141,000>	(141,000) 0 <141,000>		(141,000) 0 <141,000>				141,000	24 ~ 24	
18	C - 6 - 1	机漁港施設機能強化事業	机地区	県	村	間接	(10,500) 0 <10,500>	(10,500) 0 <10,500>	(10,500) 0 <10,500>					10,500	23 ~ 23	【他事業へ流用】平成25年3月29日 -流用先:C-6-2 平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業 -流用額:[H23]工事費1,987千円(国費:1,491千円) -流用後交付対象事業費:8,513千円(国費:6,384千円)
19	C - 6 - 2	平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業	羅賀地区	県	村	間接	(5,800) 0 <5,800>	(5,800) 0 <5,800>	(5,800) 0 <5,800>					5,800	23 ~ 23	【他事業より流用】平成25年3月29日 -流用元:C-6-1 机漁港施設機能強化事業より[H23]工事費1,987千円(国費:1,491千円)、C-6-3 平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業より[H23]工事費1,180千円(国費:884千円)流用。 -流用額:[H23]工事費3,167千円(国費:2,375千円) -流用後交付対象事業費:8,967千円(国費:6,725千円)
20	C - 6 - 3	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	県	村	間接	(86,400) 0 <86,400>	(86,400) 0 <86,400>	(54,000) 0 <54,000>	(32,400) 0 <32,400>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>		86,400	23 ~ 24	H25以降は直接交付。(H25以降No.49事業に移行) 【他事業へ流用】平成25年3月29日 -流用先:C-6-2 平井賀漁港(羅賀地区)施設機能強化事業 -流用額:[H23]工事費1,180千円(国費:884千円) -流用後交付対象事業費:[H23]52,820千円(国費:39,616千円)
21	A - 4 - 2	遺跡調査事業(震災復興支援)	(田野畑村)	県	県	直接	(16,631) 0 <16,631>	(16,631) 0 <16,631>		(4,663) 0 <4,663>	(11,968) 0 <11,968>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>	53,657	24 ~ 27	
22	D - 1 - 1	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀 普代線 羅賀	県	県	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>		(30,000) 0 <30,000>				200,000	24 ~ 27	
23	D - 4 - 4	災害復興公営住宅等整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	(119,000) 0 <119,000>	(119,000) 0 <119,000>	(4,000) 0 <4,000>	(115,000) 0 <115,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>		0	23 ~ 24	事業廃止
24	D - 4 - 5	災害復興型地域優良賃貸住宅供給促進事業	(田野畑村)	県	県	直接	(15,000) 0 <15,000>	(15,000) 0 <15,000>		(15,000) 0 <15,000>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>		30,000	24 ~ 25	
25	D - 5 - 1	災害復興公営住宅家賃低廉化事業	(田野畑村)	県	県	直接	(503) 0 <503>	(503) 0 <503>		(503) 0 <503>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>		0	24 ~ 27	事業廃止
26	D - 6 - 1	東日本大震災特別家賃低減事業	(田野畑村)	県	県	直接	(90) 0 <90>	(90) 0 <90>		(90) 0 <90>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>		0	24 ~ 27	事業廃止
27	◆ D - 1 - 1 - 1	まちづくり連携道路調査事業(道路)	(田野畑村)	県	県	直接	(10,000) 0 <10,000>	(10,000) 0 <10,000>		(10,000) 0 <10,000>				10,000	24 ~ 24	
28	◆ D - 4 - 4 - 1	災害復興公営住宅駐車場整備事業	(田野畑村) 田野畑地区	県	県	直接	(1,000) 0 <1,000>	(1,000) 0 <1,000>		(1,000) 0 <1,000>				0	24 ~ 24	事業廃止
29	◆ D - 4 - 4 - 2	県営住宅システム改修事業	(田野畑村)	県	県	直接	(1,000) 0 <1,000>	(1,000) 0 <1,000>		(1,000) 0 <1,000>				0	24 ~ 24	事業廃止
30	◆ C - 5 - 1 - 1	観光交流物産施設整備事業	羅賀地区	村	村	直接	(40,000) 0 <40,000>	(40,000) 0 <40,000>		(40,000) 0 <40,000>				40,000	24 ~ 24	

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
31	◆ C - 5 - 1 - 2	羅賀地区コミュニティセンター整備事業	羅賀地区	村	村	直接	(230,000) 0 <230,000>	(230,000) 0 <230,000>		(13,000) 0 <13,000>	(217,000) 0 <217,000>			230,000	24 ~ 25	
32	◆ C - 5 - 2 - 2	島越地区コミュニティセンター整備事業	島越地区	村	村	直接	(196,000) 0 <196,000>	(196,000) 0 <196,000>		(12,000) 0 <12,000>	(184,000) 0 <184,000>			196,000	24 ~ 25	
33	◆ C - 5 - 2 - 3	防災まちづくり拠点施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	(327,000) 0 <327,000>	(327,000) 0 <327,000>		(18,000) 0 <18,000>	(309,000) 0 <309,000>			392,600	24 ~ 26	
34	◆ C - 7 - 1 - 1	サケ稚魚運搬車整備事業	明戸地区	村	村	直接	(4,500) 0 <4,500>	(4,500) 0 <4,500>		(4,500) 0 <4,500>				4,500	24 ~ 24	
35	C - 7 - 2	水産荷捌き施設整備事業	島越地区	村	村	直接	(403,000) 0 <403,000>	(403,000) 0 <403,000>		(21,000) 0 <21,000>	(382,000) 0 <382,000>			403,000	24 ~ 25	
36	D - 1 - 2	村道北山崎線道路改良舗装事業	北山地区	村	村	直接	(108,500) 0 <108,500>	(108,500) 0 <108,500>		(11,000) 0 <11,000>	(65,000) 0 <65,000>	(32,500) 0 <32,500>		141,000	24 ~ 26	
37	D - 1 - 3	村道明戸北山線道路改良舗装事業	机地区	村	村	直接	(271,000) 0 <271,000>	(271,000) 0 <271,000>		(31,000) 0 <31,000>	(120,000) 0 <120,000>	(120,000) 0 <120,000>		369,000	24 ~ 27	
38	D - 1 - 4	村道長嶺線道路改良舗装事業	池名地区	村	村	直接	(1,900,000) 0 <1,900,000>	(1,900,000) 0 <1,900,000>		(98,000) 0 <98,000>	(902,000) 0 <902,000>	(900,000) 0 <900,000>		2,800,000	24 ~ 27	
39	D - 20 - 2	明戸地域復興まちづくり総合支援事業	明戸地区	村	村	直接	(20,000) 0 <20,000>	(20,000) 0 <20,000>		(20,000) 0 <20,000>				20,000	24 ~ 24	
40	D - 1 - 5	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀 普代線 明戸	県	県	直接	(365,000) 0 <365,000>	(365,000) 0 <365,000>		(25,000) 0 <25,000>	(170,000) 0 <170,000>	(170,000) 0 <170,000>		450,000	24 ~ 27	
41	D - 1 - 6	まちづくり連携道路整備事業	(田野畑村) (主)岩泉平井賀 普代線 島越	県	県	直接	(210,000) 600,000 <810,000>	(210,000) 600,000 <810,000>		(100,000) 0 <100,000>	(110,000) 0 <110,000>	600,000 <600,000>		1,600,000	24 ~ 29	
42	☆ F - 1 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	村	村	直接	(1,845,744) 0 <1,845,744>	(1,845,744) 0 <1,845,744>		(1,845,744) 0 <1,845,744>				1,845,744	~	
43	D - 1 - 7	まちづくり連携道路整備事業	明戸地区	村	村	直接	(146,000) 0 <146,000>	(146,000) 0 <146,000>		(71,000) 0 <71,000>	(75,000) 0 <75,000>			146,000	24 ~ 25	
44	E - 1 - 1	浄化槽設置整備復興事業	村内全域	村	村	直接	(8,820) 0 <8,820>	(8,820) 0 <8,820>		(4,410) 0 <4,410>	(4,410) 0 <4,410>			11,025	24 ~ 26	
45	◆ A - 4 - 2 - 1	埋蔵文化財発掘調査迅速化事業	(田野畑村)	県	県	直接	(38) 0 <38>	(38) 0 <38>		(38) 0 <38>				38	24 ~	

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)		各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
							うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
46	C - 1 - 1	平井賀漁港(羅賀地区)環境整備事業	羅賀地区	村	村	直接	(130,000) 0 <130,000>	(130,000) 0 <130,000>			(130,000) 0 <130,000>			250,000	25 ~ 26	
47	C - 5 - 1	平井賀漁港地区漁業集落防災機能強化事業	羅賀地区	村	村	直接	(2,646,000) 0 <2,646,000>	(2,646,000) 0 <2,646,000>			(1,615,000) 0 <1,615,000>	(1,031,000) 0 <1,031,000>		3,551,800	25 ~ 27	No.15事業の直接交付
48	C - 5 - 2	鳥越漁港地区漁業集落防災機能強化事業	鳥越地区	村	村	直接	(2,384,250) 0 <2,384,250>	(2,384,250) 0 <2,384,250>			(1,573,250) 0 <1,573,250>	(811,000) 0 <811,000>		3,524,200	25 ~ 27	No.16事業の直接交付
49	C - 6 - 3	平井賀漁港(平井賀地区)施設機能強化事業	平井賀地区	村	村	直接	(30,000) 0 <30,000>	(30,000) 0 <30,000>			(30,000) 0 <30,000>			62,000	25 ~ 26	No.20事業の直接交付
50	C - 2 - 2	野外活動交流促進施設整備事業	明戸地区	村	村	直接	(168,000) 0 <168,000>	(168,000) 0 <168,000>			(168,000) 0 <168,000>			168,000	25 ~ 25	
51	◆ C - 2 - 2 - 1	震災遺構保存整備事業	明戸地区	村	村	直接	(12,500) 0 <12,500>	(12,500) 0 <12,500>			(12,500) 0 <12,500>			98,000	25 ~ 26	
52	C - 2 - 3	農林水産物販売施設整備事業	菅窪地区	村	村	直接	(11,000) 0 <11,000>	(11,000) 0 <11,000>			(11,000) 0 <11,000>			220,000	25 ~ 26	
53	◆ C - 7 - 1 - 2	サケ湖上等阻害対策事業	明戸地区	村	村	直接	(68,000) 0 <68,000>	(68,000) 0 <68,000>			(68,000) 0 <68,000>			148,000	25 ~ 26	
54	D - 5 - 2	災害公営住宅家賃低廉化事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	(6,164) 42,940 <49,104>	(6,164) 42,940 <49,104>			(6,164) 0 <6,164>	42,940 0 <42,940>		109,270	25 ~ 27	
55	D - 6 - 2	東日本大震災特別家賃低減事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	(1,280) 10,377 <11,657>	(1,280) 10,377 <11,657>			(1,280) 74 <1,354>	10,303 0 <10,303>		26,443	25 ~ 27	
56	☆ F - 3 - 1 - 1	漁業集落復興効果促進事業	田野畑村	県	県	直接	(184,574) 0 <184,574>	(184,574) 0 <184,574>			(184,574) 0 <184,574>			184,574	~	
57	C - 7 - 3	漁業者用公衆トイレ整備事業	鳥越地区	村	村	直接	(9,015) 0 <9,015>	(9,015) 0 <9,015>			(9,015) 0 <9,015>			9,015	25 ~ 25	
58	◆ D - 4 - 1 - 1	災害公営住宅管理システム整備事業	羅賀・鳥越・西和野地区	村	村	直接	(0) 4,200 <4,200>	(0) 4,200 <4,200>			(0) 4,200 <4,200>			4,200	25 ~ 25	
合 計						(22,457,437) 657,517 <23,114,954>	(22,457,437) 657,517 <23,114,954>	(1,094,500) 0 <1,094,500>	(9,959,356) 0 <9,959,356>	(8,280,081) 4,274 <8,284,355>	(3,123,500) 653,243 <3,776,743>	(0) 0 <0>				
(うち市町村交付分)						(17,062,431) 57,517 <17,119,948>	(17,062,431) 57,517 <17,119,948>	(87,000) 0 <87,000>	(6,218,392) 0 <6,218,392>	(7,803,539) 4,274 <7,807,813>	(2,953,500) 53,243 <3,006,743>	(0) 0 <0>				
(うち県交付分)						(5,395,006) 600,000 <5,995,006>	(5,395,006) 600,000 <5,995,006>	(1,007,500) 0 <1,007,500>	(3,740,964) 0 <3,740,964>	(476,542) 0 <476,542>	(170,000) 600,000 <770,000>	(0) 0 <0>				
(うち基幹事業)						(19,141,581) 653,317 <19,794,898>	(19,141,581) 653,317 <19,794,898>	(1,094,500) 0 <1,094,500>	(7,762,574) 0 <7,762,574>	(7,161,007) 74 <7,161,081>	(3,123,500) 653,243 <3,776,743>	(0) 0 <0>				
(うち効果促進事業等)						(1,285,538) 4,200 <1,285,538>	(1,285,538) 4,200 <1,285,538>	(0) 0 <0>	(351,038) 0 <351,038>	(934,500) 4,200 <934,500>	(0) 0 <0>	(0) 0 <0>				

No.	事業番号 (注1)	事業名 (注2)	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接/間接	総交付対象 事業費 (注3)	各年度の交付対象事業費 (注4)					全体事業費 (注5)	全体事業 期間 (注6)	備 考(注7)
								平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
							<1,289,738>	うち、特定市町 村又は特定都 道県以外の者 が負担する額を 減じた額 <1,289,738>	<0>	<351,038>	<938,700>	<0>	<0>		

都道県名	岩手県	担当部局名	復興対策課	担当者氏名	
市町村名	田野畑村	電話番号	0194-34-2111(内線67)	メールアドレス	

(注1)「事業番号」は、基幹事業については、「(制度要綱別表の番号)-(同一事業計画中の同種の事業の通し番号)」、効果促進事業等については、「◆(最も関連する基幹事業の事業番号)-(最も関連する基幹事業ごとの通し番号)」となるよう記載する。

(注2)「事業名」は実施する事業の内容がわかるように任意の名称を記載する。