

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

| | | | |
|-------|-----|------|------|
| 都道府県名 | 岩手県 | 市町村名 | 田野畑村 |
|-------|-----|------|------|

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

| No. | プラン名 | 対象地区 | 集落名 | 工 程 | | | | | | | | 既に 実質化 | |
|-----|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|-----------|--|
| | | | | 2019年度 | | | | 2020年度 | | | | | |
| | | | | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 1月 | | |
| 001 | 真木沢農業経営マスタープラン | 真木沢 | 真木沢・南大芦 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 002 | 浜岩泉農業経営マスタープラン | 浜岩泉 | 浜岩泉・大芦・島越・切牛 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 003 | 北山農業経営マスタープラン | 北山 | 北山 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 004 | 甲地農業経営マスタープラン | 甲地 | 奥地向(一部) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 子木屋敷(一部) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 蝦夷森(一部)・三沢(一部) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 子木地及び大森の一部 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 奥地向(一部)・奥地・沼袋(西側) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 005 | 千丈農業経営マスタープラン | 千丈 | 姫松(一部)・千丈(一部)・子木屋敷(一部)・三沢(一 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 006 | 田野畑中央部農業経営マスタープラン | 田野畑中央部 | 田野畑 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 羅賀(一部) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 和野 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 菅窪 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 松前沢(一部) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 007 | 板橋地区農業経営マスタープラン | 板橋 | 板橋 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 008 | 池名地区農業経営マスタープラン | 池名 | 池名 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 009 | 巢合・尾肝要農業経営マスタープラン | 巢合・尾肝要 | 巢合 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 尾肝要(沼袋東側含む) | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 滝ノ沢 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 010 | 田代農業経営マスタープラン | 田代 | 田代・千足 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 長根・日蔭 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 011 | 明戸農業経営マスタープラン | 明戸 | 明戸・川平 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| 012 | 七滝・猿山農業経営マスタープラン | 七滝・猿山 | 七滝 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 室場 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |
| | | | 猿山・目名・年呂部 | | | | ① | ② | ③ | ④ | | | |